

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2024	09032024	Ciente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

08.358.053/0001-90 - MUNICIPIO DE PORTALEGRE

UF	CÓDIGO IBGE	IDH
RN	2410207	0.621
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 - Banco do Brasil	1109-6	59702-3

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202441420005-STYVENSON VALENTIM

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

—

FINALIDADES

06-Segurança Pública / 18-Policiamento
15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
156.***-59	08/05/2024 14:38	Ciente

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
036.***.***-03	07/05/2024 13:35	Aguardando Ciência

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

MINUTA	EMPENHO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
2024NME000036826	2024NE005492	Empenho Original	R\$ 350.000,00	Enviado

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

MINUTA	EMPENHO	DH	OP	VALOR	SITUAÇÃO
2024MDH00005050	2024NE005492	2024TF002906	2024OP003216	R\$ 350.000,00	Enviado

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO 01 (2024):

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 – Infraestrutura Urbana

PROGRAMA: 0007 – Gestão em Urbanismo, Infraestrutura e Mobilidade

AÇÃO: 1250 - Ações de Construção, reforma e manutenção voltadas a infraestrutura e mobilidade urbana

VALOR: R\$ 307.681,28 (4.4.90.51.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES)

DOTAÇÃO 02 (2025):

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 – Infraestrutura Urbana

PROGRAMA: 0007 – Gestão em Urbanismo, Infraestrutura e Mobilidade

AÇÃO: 2321 – Construção de Pelotão de Polícia Militar

VALOR: R\$ 31.192,72 (4.4.90.51.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES)

VALOR: R\$ 11.126,00 (4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
Justifica do Plano de Trabalho	Justificativa Plano de Trabalho Pelotão.pdf
QDD	QDD.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
156.***-59	29/09/2025 10:16	Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
156.***.***-59	29/09/2025 08:48	Em Ajuste do Plano de Trabalho
Sistema	24/09/2025 19:10	Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
307.***.***-90	18/07/2025 14:08	Aprovado
156.***.***-59	02/05/2025 08:29	Enviado para análise
156.***.***-59	02/05/2025 08:28	Aguardando envio para análise
307.***.***-90	25/04/2025 17:51	Em complementação
156.***.***-59	14/04/2025 14:06	Enviado para análise
156.***.***-59	14/04/2025 14:06	Aguardando envio para análise
903.***.***-49	11/03/2025 15:51	Em complementação
Sistema	24/01/2025 18:47	Enviado para análise
156.***.***-59	30/08/2024 09:34	Aguardando envio para análise
156.***.***-59	30/08/2024 09:33	Em Ajuste do Plano de Trabalho
156.***.***-59	30/08/2024 09:33	Aguardando envio para análise
156.***.***-59	30/08/2024 09:33	Em elaboração
156.***.***-59	30/08/2024 08:41	Em elaboração

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

08.358.053/0001-90 - MUNICIPIO DE PORTALEGRE

OBJETO DE EXECUÇÃO

Construção e adequação de quartel e Aquisição de equipamentos para a Estruturação do Pelotão da Polícia Militar, no bairro Centro, no município de Portalegre/RN.

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

181-Policiamento / 06-Segurança Pública

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 1: Construção de quartel para o pelotão da Policia Militar, no bairro Centro, no município de Portalegre/RN	137/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 307.681,28
META 2: Adequações Finais nas instalações do Pelotão para garantir a devida funcionalidade.	1/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 31.192,72
META 3: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, 220V	2/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 3.488,00
META 4: CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE – ESTRUTURA –	2/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: TECIDO/ ESPUMA.				
META 5: FOGÃO DE PISO, AUTOMÁTICO, 4 BOCAS, 02 QUEIMADORES PEQUENOS E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA, COR BRANCO, MESA EM INOX, 220V	1/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 640,00
META 6: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, 220V	2/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 3.488,00
META 7: REFRIGERADOR TIPO FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE 300 LITROS, 220V, COR BRANCA.	1/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
001 - Banco do Brasil	1109-6	59702-3	Conta Ativa

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

compdecportalegre@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO	DATA
-------------------------------------	------

307.***-90 - CINTIA CAMARGO NARDY DE FREITAS DA
HORA

2025-07-18T14:08:33.565959

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO # 1

DADOS BÁSICOS

NOME

08.358.053/0001-90 - MUNICIPIO DE PORTALEGRE

SITUAÇÃO

Disponibilizado

TIPO

Final

DATA DO RELATÓRIO DE GESTÃO

11/06/2026 13:27

VALOR EXECUTADO

R\$ 350.000,00

VALOR PENDENTE

R\$ 0,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

DESEMPENHO DE METAS

META	EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RESULTADOS
Meta #1: Construção de quartel para o pelotão da Polícia Militar, no bairro Centro, no município de Portalegre/RN	100%			Construção do prédio público destinado à sede do Pelotão da Polícia Militar de Portalegre/RN, contemplando áreas administrativas e operacionais necessárias ao funcionamento da unidade. A obra foi executada conforme projeto aprovado, proporcionando melhores condições de trabalho aos policiais militares e fortalecendo a estrutura de segurança pública no município.
Meta #2:	0%			
Meta #3: Adequações	100%			Adequações Finais nas

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

META	EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RESULTADOS
Finais nas instalações do Pelotão para garantir a devida funcionalidade.				instalações do Pelotão para garantir a devida funcionalidade Resultado alcançado: Realização dos serviços complementares e acabamentos finais, permitindo sua utilização adequada pelas equipes policiais.
Meta #4: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, 220V	100%			Aquisição e instalação de 02 aparelhos de ar-condicionado de 18.000 BTUs, proporcionando climatização adequada dos ambientes de maior circulação e permanência, contribuindo para melhores condições de trabalho dos servidores e atendimento ao público.
Meta #5: CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE – ESTRUTURA – GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: TECIDO/ESPUMA.	100%			Aquisição de 02 cadeiras de escritório modelo presidente, destinadas aos setores administrativos do Pelotão, garantindo maior conforto ergonômico, funcionalidade e melhores condições de trabalho para os profissionais que desempenham atividades administrativas.
Meta #6: FOGÃO DE PISO, AUTOMÁTICO, 4 BOCAS, 02 QUEIMADORES PEQUENOS E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA, COR BRANCO, MESA EM INOX, 220V	100%			Aquisição de 01 fogão de piso automático, destinado à estrutura de apoio do Pelotão da Polícia Militar, possibilitando melhores condições para preparo de refeições e suporte às

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

META	EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RESULTADOS
Meta #7: REFRIGERADOR TIPO FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE 300 LITROS, 220V, COR BRANCA.	100%			atividades diárias da unidade policial. Aquisição de 01 refrigerador tipo frost free com capacidade de 300 litros, destinado ao armazenamento adequado de alimentos e bebidas utilizados pelos servidores da unidade, contribuindo para a estrutura de apoio e funcionamento do Pelotão da Polícia Militar.
Meta #8: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, 220V	100%			Aquisição e instalação de 02 aparelhos de ar- condicionado de 12.000 BTUs, promovendo conforto térmico nos ambientes administrativos e operacionais, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho e conservação dos equipamentos instalados na unidade.

ANEXOS

Nenhum anexo

PROCESSO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

Considerando o elevado volume de documentos gerados durante a execução do objeto, bem como as limitações de tamanho para inserção de arquivos na plataforma de prestação de contas, os documentos referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos, medições, notas fiscais, comprovantes de pagamento e demais documentos comprobatórios da execução física e financeira foram disponibilizados em repositório digital específico, acessível por meio do link abaixo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CQO5qy3XfL5LQpXkdEUP4GinuUYC3yRy?usp=sharing>

O referido repositório contém a íntegra da documentação necessária à comprovação da regular aplicação dos recursos, permitindo a consulta e verificação de todos os atos relacionados à contratação, execução e pagamento das despesas

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

vinculadas ao objeto da transferência especial.

A disponibilização por meio eletrônico visa garantir o acesso integral à documentação, preservando a qualidade dos arquivos e superando as restrições de capacidade de armazenamento da plataforma de prestação de contas.

ANEXOS

Nenhum anexo

CONTRATO

DESCRIPTIVO DO CONTRATO

Considerando o elevado volume de documentos gerados durante a execução do objeto, bem como as limitações de tamanho para inserção de arquivos na plataforma de prestação de contas, os documentos referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos, medições, notas fiscais, comprovantes de pagamento e demais documentos comprobatórios da execução física e financeira foram disponibilizados em repositório digital específico, acessível por meio do link abaixo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CQO5qy3XfL5LQpXkdEUP4GinuUYC3yRy?usp=sharing>

O referido repositório contém a íntegra da documentação necessária à comprovação da regular aplicação dos recursos, permitindo a consulta e verificação de todos os atos relacionados à contratação, execução e pagamento das despesas vinculadas ao objeto da transferência especial.

A disponibilização por meio eletrônico visa garantir o acesso integral à documentação, preservando a qualidade dos arquivos e superando as restrições de capacidade de armazenamento da plataforma de prestação de contas.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
Contrato e Publicações	Contrato e Publicações.pdf
Ordem de Serviços e Publicação de Planilha	Ordem de Serviços e Publicação de Planilha.pdf
1º Termo Aditivo	1º Termo Aditivo.pdf
Termo de Contrato - serrana construções	02.1. Termo de Contrato - serrana construções.ass.pdf

DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
Documento #1: 2ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-07-10	R\$ 40.737,28	investimento
Documento #2: 3ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-08-06	R\$ 29.519,70	investimento

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
Documento #3: 4ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-08-23	R\$ 22.212,38	investimento
Documento #4: 5ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-09-23	R\$ 19.960,56	investimento
Documento #5: 6ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-10-22	R\$ 27.769,59	investimento
Documento #6: 7ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-11-11	R\$ 23.070,23	investimento
Documento #7: 8ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2024-12-06	R\$ 17.826,52	investimento
Documento #8: 9ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2025-03-07	R\$ 32.227,61	investimento
Documento #9: 10ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2025-04-10	R\$ 32.384,59	investimento
Documento #10: 11ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2025-04-30	R\$ 15.435,78	investimento
Documento #11: 12ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2026-05-14	R\$ 13.269,25	investimento
Documento #12: 13ª MEDIÇÃO	40.141.083/0001-53 - PONTES EMPREENDIMIENTOS LTDA	2025-07-01	R\$ 33.267,79	investimento
Documento #13: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2025-10-27	R\$ 2.470,00	investimento

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
Documento #14: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA LTDA	2025-10-24	R\$ 8.656,00	investimento
Documento #15: ADEQUAÇÕES FINAIS	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025-10-15	R\$ 31.192,72	investimento

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
2ª Medição	2ª Medição.pdf
3ª Medição	3ª Medição.pdf
4ª Medição	4ª Medição.pdf
5ª Medição	5ª Medição.pdf
6ª Medição	6ª Medição.pdf
7ª Medição	7ª Medição.pdf
8ª Medição	8ª Medição.pdf
9ª Medição	9ª Medição.pdf
10ª Medição	10ª Medição.pdf
11ª Medição	11ª Medição.pdf
12ª Medição	12ª Medição.pdf
13ª Medição	13ª Medição.pdf
Medição Adequações Finais	Processo de Pagamento.pdf
Processo Despesa Equipamentos	Processos de Despesa.pdf

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

DESCRIPTIVO DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Considerando o elevado volume de documentos gerados durante a execução do objeto, bem como as limitações de tamanho para inserção de arquivos na plataforma de prestação de contas, os documentos referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos, medições, notas fiscais, comprovantes de pagamento e demais documentos comprobatórios da execução física e financeira foram disponibilizados em repositório digital específico, acessível por meio do link abaixo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CQO5qy3XfL5LQpXkdEUP4GinuUYC3yRy?usp=sharing>

O referido repositório contém a íntegra da documentação necessária à comprovação da regular aplicação dos recursos, permitindo a consulta e verificação de todos os atos relacionados à contratação, execução e pagamento das despesas

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

vinculadas ao objeto da transferência especial.

A disponibilização por meio eletrônico visa garantir o acesso integral à documentação, preservando a qualidade dos arquivos e superando as restrições de capacidade de armazenamento da plataforma de prestação de contas.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
Foto 01	IMG-20241230-WA0028.jpg
Foto 02	IMG-20241230-WA0029.jpg
Foto 03	IMG-20241230-WA0030.jpg
Foto 04	IMG-20241230-WA0031.jpg
Foto 05	IMG-20241230-WA0032.jpg
Foto 06	IMG-20241230-WA0033.jpg
Foto 07	IMG-20241230-WA0034.jpg
Foto 08	IMG-20241230-WA0035.jpg
Foto 09	IMG-20241230-WA0036.jpg
Foto 10	IMG-20241230-WA0037.jpg
Foto 11	IMG-20241230-WA0038.jpg
Foto 13	IMG-20241230-WA0039.jpg
Foto 14	IMG-20241230-WA0040.jpg
Foto 15	IMG-20241230-WA0042.jpg
Foto 17	IMG-20241230-WA0043.jpg
Foto 18	IMG-20241230-WA0044.jpg
Foto 19	IMG-20241230-WA0045.jpg
Foto 20	IMG-20241230-WA0046.jpg
Foto 21	IMG-20241230-WA0055.jpg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Considerando o elevado volume de documentos gerados durante a execução do objeto, bem como as limitações de tamanho para inserção de arquivos na plataforma de prestação de contas, os documentos referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos, medições, notas fiscais, comprovantes de pagamento e demais documentos comprobatórios da execução física e financeira foram disponibilizados em repositório digital específico, acessível por meio do link abaixo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CQO5qy3XfL5LQpXkdEUP4GinuUYC3yRy?usp=sharing>

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-067844

O referido repositório contém a íntegra da documentação necessária à comprovação da regular aplicação dos recursos, permitindo a consulta e verificação de todos os atos relacionados à contratação, execução e pagamento das despesas vinculadas ao objeto da transferência especial.

A disponibilização por meio eletrônico visa garantir o acesso integral à documentação, preservando a qualidade dos arquivos e superando as restrições de capacidade de armazenamento da plataforma de prestação de contas.

HOUVE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR?

Não

DECLARO ATENDIMENTO AO § 2º DO ART. 3º DA IN - TCU Nº 93?

Sim

ANEXOS

Nenhum anexo

ANEXOS - GERAL

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
Extratos Bancários	Extratos Bancários - Jul a Dez 2024.pdf
Extratos Bancários (2024 a 2026)	59702-3_2024 a 2026.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
156.***-59	11/06/2026 13:27	Disponibilizado
156.***-59	11/06/2026 09:12	Em elaboração
156.***-59	30/12/2024 12:06	Disponibilizado
156.***-59	27/12/2024 15:14	Em elaboração